

N°	ACTIVIDADES	Adaptación	Forma	Participantes		Fecha			Observaciones
				total	recargas	Cbba	Lpz	Scz	
Objetivo 1									
1.1	Taller para las tres directivas ASHICO,AHLP,ASHICRUZ, desarrollo y aplicación de un sistema de atención a la población que busca información y ayuda a la organización								
		Virtual por separado 2 Interpretes 4 horas			10	14-mar	19-sept	20-sept	Cbba ya realizada
2.1	Taller para cuatro directivas y equipo técnico: Liderazgo para el manejo de roles y eficiencia de trabajo en equipo.			28	28				ya realizado
2.2.	Taller para los tres directivos ASHICO,AHLP,ASHICRUZ y sus equipos técnicos, manejo institucional (Liderazgo Taller de socialización sobre vision y mision, plan estrategico y manual de funciones)			33	15	27-sept			
2.3.	Taller a directivos de ASHICRUZ ,AHLP y ASHICO relacionado a fortalecimiento organizacional (Socialización de los procedimientos contables y manuales)			33	15	03-oct			
2.4.	Talleres de construcción de estatuto orgánico y su reglamento. para la conformación de la federación Nacional Hipoacúsicos Bolivia.			91	30	19-sept	26-sept	4 de Octubre	
3.1.	Capacitación y socialización sobre las herramientas administrativas (Capacitación sobre plan de cuentas, las observaciones de auditoria y Capacitación sobre el manejo de tokens y cuenta bancaria)			38	38	01-ago			ya realizado
3.2.	Creación, complementación y adaptación de manuales. (Creación de protocolo de seguridad por COVID. Complementación de manuales administrativos y adaptación de manuales)			7	2	Agosto - Septiembre			Proceso
5.1.	Seguimiento a las actividades e intercambio de experiencias entre las asociaciones de ASHICO, AHLP y ASHICRUZ.	Visita virtual de 5 miembros por asociación a la reunión de otra asociación de 4 horas		10	10	?	12 Spt	14-nov	
									Se entrego producto de atencion, como directivo se hara una revision tambien falta un detalle como base de datos, una vez teniendo los sistemas se hara socializacion
									Lunes 7 de septiembre tendra reunion con MyRight para la evaluacion de teletrabajo y proceso para la creacion de protocolo de bioseguridad.

5.2.	Seguimiento a la Conformación de la Federación (Reuniones internas de coordinación, Seguimiento a la elaboración de Estatutos y reglamentos y tramitaciones para la personería jurídica)	9 Reuniones virtuales de 4 horas. 12 reuniones virtuales de 3 horas. Devolucion de megas por 4 horas a 3 personas en 9 ocaciones			6	3	Mayo 2020 a Febrero 2021	en proceso		
5.3.	Conformación de un comité electoral para la eleccion de una nueva directiva de la Federacion (PARA 2021)	Encuentro prescencial con comité conformado por 3 personas					enero y febrero 2021	2021		
5.4	Reuniones de seguimiento a las actividades del proyecto (Socializar la ejecucion del proyecto y elaborar el proyecto 2021) REVISAR PRESUPUESTO	36 Reuniones de 2 horas con 2 interpretes. En estas se incluyen 5 reuniones de 2 horas con Maija, para cada asociación.			26	10	varias	x	x	en proceso
5,5	Mantenimiento de Computadoras y adquisición de insumos virtuales, para encuentros, coordinación generación de informes, registros y respaldos de información de las asociaciones (ASHICO, AHLP y ASHICRUZ).	ZOOM y Mantenimiento			3	3	Septiembre			en proceso
6.1	tramites de actualizacion de ASHICO							x	x	en proceso
6,2	Elaboración de documentos Estatuto Organico con su reglamento y Trámites de la federacion para la adquisición de la Personería jurídica						Junio 2020 a noviembre 2021			en proceso

Se realizo actualizacion de documentos (NIT,Min de trabajo y Caja)de la representacion legal ASHICO y compras de barbijos-mascarillas

7.1	Reuniones de Directiva, de coordinación y seguimiento al proyecto en cada asociación (ASHICO, AHL, ASHICRUZ).	6 Reuniones por asociación de 2 horas para 24 personas. Solo directiva. Megas solo para 3 reuniones			24	24	7 Marzo, 13 Junio, 3 Julio y 17 Octubre	16 Mayo, 23 Agosto, 12 Septiem, 29 Novi	17 d Mayo, 2 Agosto, 6 Septiem, 8 Nov	en proceso	
8.1.	Reuniones de las tres directivas de organizaciones de hipoacúsicos ASHICO,AHLP,ASHICRUZ	Conjunta con directivas y equipo de proyecto 12 reuniones de 3 horas. Megas solo para 6 reuniones para 10 personas			26	10				en proceso	Coordina las fechas para las reuniones en grupo con ASHICO, AHL Y ASHICRUZ
Objetivo 2											
9.1.	Comisiones de trabajo(actividad a eleccion) ASHICO,AHLP,ASHICRUZ	Presencial					19-dic	15-dic	13-dic		
10.1.	tema 1 (TALLER DE GENERO)	Taller virtual de 4 horas por asociación, con 4 intérpretes				30	19/9/2020 30 P	21/11/2020 25 o 20 P	10/10/2020 30 P		Debido por el cambio de actividad 2.4 de la federacion, esa actividad de genero para ASHICO queda pendiente
10.2.	Taller Tema 2 (sobre el Covid 19)	Virtual	en cada asociación con MB			30	23/8/2020 30P	8/8/2020 25 o 20 P	22/8/2020 30P	ya realizado	
12.2.	Congreso nacional de Hipoacúsicos para elección y posesión de nuevo directorio de la Federación. (PARA EL 2021)	directivas y 15 MB			71	0	13-feb-21			2021	
12,3	Reuniones internas de las asociaciones con sus miembros	3 Reuniones virtuales de 4 horas de las directivas con su miembros. Para cada Asociación. Megas solo para 10 personas a 20 bs			25	10				en proceso	
Objetivo 3											
14.1.	Taller de capacitacion de miembros y lideres de cada asociacion en la tematica de incidencia politica	Taller virtual de 4 horas por asociación, con 4 intérpretes para 20 personas			60	19	10-oct	24-oct	17-oct		

14.2.	Reuniones para trabajo de incidencia (comisiones y con autoridades municipales y departamentales de entrega, gestión y seguimiento a una propuesta de necesidades)	6 reuniones de 4 horas para 6 personas por asociación. Megas para 18 personas por 4 reuniones			18	18	18-ago	?	15-ago	en proceso	ASHICO se conformo una comision de la incidencia para la aportacion de las necesidades de hipoacusicos hasta 30 de sep (Annie, Katherine, Maithy, Luis, Ariel con apoyo de equipo tecnico APANH)
14,3	Reuniones de trabajo de incidencia y presentación de propuesta a autoridades nacionales (elaboración, entrega, gestión y seguimiento a las propuestas de incidencia presentadas)	2 reuniones para unir el documento y 2 reuniones con Ministerio			23	17	Octubre				Una vez finalizado documentos se unira entre ASHICO, AHLP Y ASHICRUZ un solo documento para la presentacion con el Ministerio
Objetivo 4											
22,1	Mantenimiento pagina web ASHICO VERIFICAR EL COSTO DEL MANTENIMIENTO						agosto			ya realizado	
23,4	Banners AHLP Y ASHICRUZ					X	04-nov	08-sept	en proceso		
23,4	Poleras AHLP Y ASHICRUZ					X	07-mar	08-sept	ya realizado		
23,4	Hojas Membretas, tarjetas y o folletos					x	x	x			

|

0

0